



COMUNE di CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE TECNICO

Prot. nr. 10885 del 18.09.2024

Oggetto: QSN – Obiettivi di Servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” Delibera CIPE nr. 79/2012
Progetto per la “Realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.)”
Rimodulazione del Quadro Economico di Perizia nr. 1 a seguito spese accertate.
– CUP: B46D18000160002 – C.I.G.: 9292878585 – Cod. Caronte: SI_1_26791

DETERMINAZIONE nr. 238 del 18.09.2024

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 09 del 02.03.2022 e ss.mm.ii.)

Richiamata la precedente determina nr. 147 del 02.07.2024 avente ad oggetto “Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva nr. 1 e di Assestamento”, redatta ai sensi dell’art 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii., riportante il sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 ED ASSESTAMENTO			
IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	A CARICO DEL DIPARTIMENTO	A CARICO DEL COMUNE
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 667.769,65		
Ribasso del 28,2371%	€ 188.558,78		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 479.210,87		
Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 18.873,36		
Totale lavori (a3+a4)	€ 498.084,23	€ 498.084,23	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€ 49.808,42	€ 49.808,42	
Imprevisti	€ 14.082,56	€ 14.082,56	
Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 35.917,20	€ 35.879,59	€ 37,61
Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 39.997,85	€ 39.997,85	
Spese tecniche Redazione Perizia di Variante oneri compresi	€ 14.335,25	€ 14.335,25	
Spese tecniche collaudo statico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.977,37	€ 4.977,37	
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs.n.50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00	
Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc. 22%	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
Oneri accesso al centro di riutilizzo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese gara lavori – Incentivo da erogare al personale UREGA-EN	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
Allaccio pubblici servizi	€ 8.410,00	€ 8.410,00	
Spese tecniche per studio geologico	€ 11.807,54	€ 11.807,54	
Spese per indagini geotecniche e prove geognostiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Startupe Comunicazione	€ 12.149,86	€ 12.149,86	
Totale somme a disposizione	€ 330.576,05	€ 330.538,44	€ 37,61
IMPORTO DELL'OPERAZIONE DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1	€ 828.660,28	€ 828.622,67	€ 37,61
ECONOMIE			
Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€ 183.070,30	€ 183.070,30	
Economia per ribasso IVA sui lavori	€ 18.307,03	€ 18.307,03	
TOTALE ECONOMIE	€ 201.377,33	€ 201.377,33	
IMPORTO FINANZIATO	€ 1.030.037,61	€ 1.030.000,0	€ 37,61

Preso atto che, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota, prot. nr. 37264 del 10.09.24, chiede la modifica dell'ultimo quadro economico di Perizia, sopra riportato, a seguito le spese relative allo studio geologico ed alle indagini geotecniche e prove geognostiche;

Ritenuto, pertanto che, necessita rimodulare il quadro economico di perizia al fine di adeguarlo alle spese accertate a seguito lo studio geologico, alle indagini geotecniche ed alle prove geognostiche già eseguite;

Visto:

- la nota prot. nr. 37264 del 10.09.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- il D. Lgs. 18.04.16, nr. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. ed ii.;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, nr. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. nr. 163/06, recante – Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto ancora in vigore;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;

DETERMINA

1. Approvare il sotto riportato “Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante nr. 1 e di Assestamento”, rimodulato a seguito le spese accertate per lo studio geologico, le indagini geotecniche e le prove geognostiche già eseguite:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 ED ASSESTAMENTO			
RIMODULATO A SEGUITO SPESE ACCERTATE			
IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	A CARICO DEL DIPARTIMENTO	A CARICO DEL COMUNE
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 667.769,65		
Ribasso del 28,2371%	€ 188.558,78		
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 479.210,87		
Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 18.873,36		
Totale lavori (a3+a4)	€ 498.084,23	€ 498.084,23	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€ 49.808,42	€ 49.808,42	
Imprevisti	€ 14.082,56	€ 14.082,56	
Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 35.917,20	€ 35.879,59	€ 37,61
Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 39.997,85	€ 39.997,85	
Spese tecniche Redazione Perizia di Variante oneri compresi	€ 14.335,25	€ 14.335,25	
Spese tecniche collaudo statico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.977,37	€ 4.977,37	
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs.n.50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00	
Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc. 22%	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
Oneri accesso al centro di riutilizzo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese gara lavori – Incentivo da erogare al personale UREGA-EN	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
Allaccio pubblici servizi	€ 17.481,64	€ 17.481,64	
Spese tec. per studio geol., indag. geotec e prove geogn., + oneri	€ 5.235,90	€ 5.235,90	
Startupe Comunicazione	€ 12.149,86	€ 12.149,86	
Totale somme a disposizione	€ 330.576,05	€ 330.538,44	€ 37,61
IMPORTO DELL'OPERA DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1	€ 828.660,28	€ 828.622,67	€ 37,61
ECONOMIE			
Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€ 183.070,30	€ 183.070,30	
Economia per ribasso IVA sui lavori	€ 18.307,03	€ 18.307,03	

TOTALE ECONOMIE	€ 201.377,33	€ 201.377,33	
IMPORTO FINANZIATO	€ 1.030.037,61	€ 1.030.000,00	€ 37,61

2. Dare atto che, a seguito la rimodulazione del sopra riportato "Nuovo Quadro Economico di Perizia", nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l'intero importo progetto, pari a complessive €. 828.622,67, è finanziato con sopra riportato D.D.S. nr. 1571/2020, nonché si riconferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui 183.070,30 per ribasso d'asta sui lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del D.D.G. nr. 1571 del 21.12.2020.
3. Trasmettere copia della presente all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al R.U.P., alla DD.LL. e al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per le dovute conoscenze e per quanto di loro competenza, nonché al Responsabile del Settore AA.GG. per le dovute pubblicizzazioni del presente atto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Il R.U.P. arch. Vito Palazzolo)



