COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 31.07.2025

Oggetto: Lavori di realizzazione loculi cimiteriali. Atto di conciliazione e transazione.

Punto n.3 odg

L anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di luglio, nell’Aula Consiliare
“Piersanti Mattarella” (accanto edificio Marconi) convocato per le ore 12.00 dal Presidente del
Consiglio, in seduta ordinaria, si ¢ riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. CASTELLI Giuseppe.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Filippo Ensabella

Per I'’Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri, la Vice Sindaca
Rosaria Ingrassia e I’ Assessore Carmelo Di Marco.

Nominativo Carica rivestita Presente | Assente in d(ijvliiir?lale
| | CASTELLI Giuseppe Presidente X 1335
2 | VINCI Carlotta Consigliere X 1383
3 | BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela Assessore e consigliere X 1304
4| ZINNA Lorenzo Santo Consigliere X 1270
5| ZAMPINO Michele Alessandro Consigliere X 1261
6 | GRAZIANO Giorgia Vice Presidente X 1258
7| LEOCATA Nicola Assessore e consigliere X 1227
8 | SCHINOCCA Maria Concetta Consigliere X 1192
9| CALI" Maria Rita Consigliere X 1186
10 | BUA Vincenzo Antonio Consigliere X 1164
11 | CASTIGLIONE Rosario Consigliere X 1160
12 | VALENTI Prospero detto "Rino" Consigliere X 1034

Presenti n. 7, Assenti n. 5

[l Presidente Giuseppe Castelli legge li punto n. 3 all’odg e chiede a qualcuno dell’ Amministrazione
di dare delle delucidazioni sul punto in questione.

Sindaco Antonio Impellizzieri: per quanto riguarda questo punto, in seguito ad una interpellanza
della minoranza, noi abbiamo discusso anche in questa sede di quello che erano stati i lavori che
abbiamo fatto come Amministrazione Comunale e come lista nel suo insieme, per cercare di
addivenire ad una soluzione di questo contenzioso aperto con la ditta Betonfer.

Faccio una piccola cronostoria.

Dal momento del nostro insediamento abbiamo inteso revocare I’atto perché per noi innanzitutto
quell’atto di G.M. era illegittimo perché la G.M. non ha competenza per quanto riguarda
I"affidamento di determinati lavori.




Altro motivo, fatto che noi ritenevamo molto grave, era perché la costruzione dei loculi metteva nelle
condizioni i nostri cittadini di trovarsi ad avere delle spese molto onerose.

Di seguito c’¢ stata una opposizione a quell’atto deliberativo di G.M. che noi avevamo fatto e che
aveva un vizio, un vizio che riguardava il fatto che noi prima di adottare I’atto deliberativo dovevamo
seguire altre procedure che non ci erano state dette da nessuno e tutto consisteva nel fatto che
dovevamo avviare un rapporto con la ditta per discutere di cio che era stato. cosa che tra I'altro
abbiamo fatto ma al quale non abbiamo dato ufficialita alla questione.

Tutto questo ha fatto in modo di ridare allatto che noi avevamo annullato di nuovo esecutivita tramite
una sentenza.

Da quel momento, su richiesta anche della Betonfer, abbiamo trattenuto relazioni con la ditta per
cercare di addivenire ad una soluzione.

Abbiamo avuto delle perplessita e ogni passo che noi abbiamo fatto ¢é stato un passo coadiuvato da
un continuo rapporto con il nostro legale perché nessuno di noi voleva incorrere a delle responsabilita
successive che potevano materializzarsi.

L’Avvocato Seminara, nostro legale, dal primo momento ci ha detto che la proposta che faceva la
Betonfer era una soluzione ottimale per il nostro Ente ed era ottimale per tante motivazioni. una su
tutte il fatto che tramite 'UTC eravamo a conoscenza che non avevamo piu loculi.

Avevamo I’obbligo di portare avanti iniziative tali da poter garantire I’ effettiva realizzazione di loculi,
abbiamo inteso interloquire fortemente per poter arrivare ad avere soluzioni vantaggiose per questo
Comune.

Noi abbiamo ottenuto con questa transazione che oggi ci troviamo a discutere in Consiglio Comunale
la costruzione di ottanta loculi il cui costo era di 2.250,00 € e noi oggi lo facciamo con 1.660.00 €
circa e debbo dire anche che oggi con i preziari aggiornati quel costo di 2.250,00 € non ¢ piu vero
perché si parla di un costo pari 2.500,00 €.

Oggi siamo per chiudere questa transazione, abbiamo parlato a lungo e faremo di tutto per avere
subito gli ottanta loculi e cosi avremo una economia di circa 50.000.00 €.

Ma vi diro di pit.

Con il precedente contratto noi come Comune non eravamo i protagonisti, protagonista era la
Betonfer che poteva agire liberamente nella vendita dei loculi.

Come ho detto i loculi al Comune costeranno circa 1.660,00 e noi come Comune avremo la possibilita
di fare delle scelte.

Oggi un loculo si acquista a 300,00 € ma si parla di cifre e dati relativi a trenta anni fa.

Noi possiamo fare e operare con delle scelte per cercare di aiutare la cittadinanza, ma questo ¢ un
discorso a cui daremo attenzione in seguito.

E’ un vantaggio per tutti i nostri cittadini quello di ottenere i loculi a prezzi giusti.

Non voglio pitu dilungarmi, questo € un problema che abbiamo sollevato diverse volte gia discusso in
questo Consiglio Comunale e voglio illustrarvi la proposta e sulla quale noi andremo avanti.

(11 Sindaco da lettura della proposta di Consiglio Comunale).

Abbiamo anche chiesto il parere al nostro Revisore dei Conti con il verbale n. 17 del 28.07.2025 che
¢ stato favorevole alla nostra proposta che oggi stiamo sottoponendo all approvazione del Consiglio
Comunale.

lo invito tutti i colleghi consiglieri a votare questo punto all’odg in modo da dare modo al RUP di
iniziare i lavori, procedere subito alla costruzione dei loculi e chiudere una brutta pagina che
abbiamo affrontato fortemente.

E’ stata una operazione difficile ma tutti quanti noi siamo contenti perché abbiamo ottenuto un grosso
risultato soprattutto dal punto di vista economico visto che avremo un risparmio enorme.

Lo ribadisco allora il progetto prevedeva il costo per ogni loculo di 2.250,00 € e noi lo faremo con
1.660,00 €.

Questi sono i dati contabili che portano onore a tutta I’attivita che ha svolto questa Amministrazione
Comunale.

Il presidente Giuseppe Castelli ringrazia il Sindaco per la sua esposizione e spiegazione dei fatti al
Consiglio Comunale e chiede se magari vuole intervenire il RUP per una maggiore delucidazione
riguardo al punto in questione.




Chiede di intervenire il Capogruppo Maggioranza Rosario Castiglione

Capogruppo Maggioranza Rosario Castiglione: possiamo solamente ringraziare il Sindaco per la
relazione che ha fatto, ¢ stato chiaro. molto chiaro e tutti i cittadini devono capire cio che noi abbiamo
fatto.

L"atto che ha fatto la G. M. ¢ stato fatto per I’annullamento in autotutela della famosa delibera, ¢ stato
un atto di grande coraggio e amore per la collettivita.

In base a quella delibera la stessa Betonfer avrebbe poi venduto ai cittadini di Catenanuova i loculi
visto che ne era la proprietaria.

Con questo atto si risparmiano soldi, abbiamo un risparmio di 640,00 € per ogni loculo.

Mi ricordo che questo era il secondo progetto che ha portato avanti la precedente Amministrazione
con il PNNR.

Uno era il Polivalente e abbiamo visto tutti come ¢ finita, un disastro, e uno era questo, progetto fatto
con i soldi dei cittadini.

Con quell’atto amministrativo si era speculato anche sulla morte e invece con questo atto che ha fatto
la G.M. il Comune ritorna ad essere proprietario dei loculi e addirittura con costi al di sotto dei prezzi
di mercato.

Questa ¢ la squadra che lavora per il Comune di Catenanuova e che mette impegno. passione, serieta
ed onesta, quindi noi esprimiamo un voto non favorevole ma favorevolissimo elevato all’ennesima
potenza.

Il Presidente Giuseppe Castelli invita il RUP Ing. Orazio Fontana a dare altre delucidazioni.

Ing. Orazio Fontana: ¢’¢ poco da dire.

Per come ha fatto la relazione il Sindaco ¢ stato tanto chiaro che gli puo essere dato anche il titolo di
tecnico.

Appena ho consultato i documenti e ’atto di transazione ho visto da subito che si trattava di un bel
risparmio da parte dell’ Amministrazione.

Di conseguenza essendo il Comune di Catenanuova il proprietario dei loculi ne fa un uso che gli ¢
possibile, magari venderli a un minor prezzo di quello che ¢ servito per la costruzione.

In quel modo diventava una situazione irrazionale perché una impresa esterna andava a vendere ai
privati con dei prezzi che ai privati venivano imposti.

1 fatto principale comunque resta il risparmio che con la transazione il Comune ottiene e appena il
Sindaco fara la transazione mi attiverd da subito per attuare tutte le varie fasi amministrative per
I"affidamento dei lavori e realizzare I'opera e dare all’Amministrazione i loculi gia pronti per i
cittadini.

Presidente Giuseppe Castelli: se non ci sono altri interventi io alla fine mi sento di fare un intervento
di natura politica dopo la lunga enunciazione che riguarda la parte tecnica, i pareri del revisore dei
Conti e del RUP, di tutto un iter che riguarda i legali cha hanno lavorato sulla questione per risolvere
questa brutta pagina ricevuta come ha detto il Sindaco, ma il Sindaco non dice da chi I’abbiamo
ricevuta.

Una brutta pagina ricevuta dall’Amministrazione Scravaglieri e non ¢ I'unica brutta pagina che
dall’Amministrazione Scravaglieri abbiamo ricevuto.

Ritengo che quella Amministrazione abbia distrutto tutto quello che si poteva distruggere e Iatto che
riguarda I"odg di oggi che avete annullato in autotutela non ¢ stato I’unico, ne sono stati annullati due
atti in autotutela, che avrebbero messo sicuramente in grossa difficolta questa Amministrazione.

Ad una Amministrazione che operava senza sani principi noi abbiamo risposto con la volonta di voler
riparare il riparabile tenuto conto che i loculi nel nostro Comune sono indispensabili perché quelli
attuali sono ormai poche unita.

E* doveroso da parte dell”’ Amministrazione porre rimedio ad una esigenza della collettivita, abbiamo
cercato di trovare una soluzione che in qualche modo ha messo una pietra tombale sull’atteggiamento
di una Amministrazione che pensava a fare cose diverse della buona amministrazione.

Credo che le mie parole sono chiare e limpide, non sto usando termini tecnici o legali, sto solamente
parlando di quello che questa Amministrazione ¢ riuscita a risolvere dopo due anni e cito le



interpellanze che ha fatto il Gruppo Consiliare “Insieme per Catenanuova™ e mi dispiace che oggi
non sono presenti.

Il Capogruppo della Minoranza mi aveva chiesto di rinviare questo punto perché avrebbe avuto il
piacere di essere presente per la votazione.

Ho cercato di spiegargli che si trattava di una situazione che aveva bisogno di una risoluzione in tempi
brevi e che non pil intendimento di questa Amministrazione di tergiversare e dare subito la possibilita
di realizzare questa opera e renderla fruibile.

Con molta amarezza mi affianco alla dichiarazione di voto del nostro Capogruppo Castiglione per
I’amore verso la nostra cittadinanza che ci contraddistingue, cosa che non ha mai palesato il caro
Sindaco Scravaglieri a cui rivolgo I'invito ad assumere un atteggiamento piti sobrio e rispettoso verso
1 cittadini di Catenanuova e verso I’Amministrazione.

Sono arrivato al limite della mia emotivita e mi fermo per evitare di andare oltre e pongo il punto
all’odg al voto.

Chi ¢ d’accordo tenga la mano abbassata, chi non ¢ d’accordo alzi la mano.

Si passa alla votazione.
Presenti/Votanti n. 7, favorevoli n. 7.

Il Consiglio Comunale approva il terzo punto all’odg con i voti favorevoli dei n. 7 Consiglieri presenti
e votanti.

Con lo stesso esito di votazione alla delibera viene conferita I’immediata esecutivita.



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 27 del 25/07/2025

OGGETTO: Lavori di realizzazione loculi cimiteriali. Atto di conciliazione e transazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- Betonfer s.r.l., con sede in Catania, via Trieste 7, p. LV.A. 00258260876, in persona della legale
rappresentante, essendo titolare di un brevetto per modello di pubblica utilita per la produzione e la
commercializzazione in regime di esclusiva di “loculo in pvc espanso”, aveva proposto al Comune di
Catenanuova la fornitura e messa in opera nel cimitero comunale di 120 loculi prefabbricati, previa
I"ottenimento di tutte le autorizzazioni previste, che la stessa Betonfer avrebbe poi venduto ai cittadini
interessati.

- Il Comune, con deliberazione G.M. n. 103 del 30-11-2022, in accoglimento della proposta, aveva
deliberato I’avvio della procedura di affidamento della fornitura dei 120 loculi.

- Con deliberazione G.M. n. 51 del 23-6-2023 il Comune ha annullato in autotutela la deliberazione n.
103 del 30-11-2022, stante I’'incompetenza dell’organo che I’aveva adottata.

- Tale provvedimento veniva impugnato da Betonfer avanti al T.A.R. Sicilia — Catania; il ricorso chiedeva
I’annullamento della deliberazione n. 51/2023 e, invocato un atto, recante data 15-12-2022, non
repertoriato presso il Comune, non registrato e non sottoscritto da alcun funzionario del Comune, né
preceduto da altri atti provenienti dagli Uffici del Comune, ne chiedeva |"accertamento dell’efficacia
negoziale, con la condanna del Comune al pagamento delle prestazioni eseguite.

- Con sentenza n. 3123/2024, pubblicata il 18-9-2024. il T.A.R. ha ritenuto la deliberazione G.M.
103/2022 viziata da incompetenza; ha annullato la deliberazione n. 51/2023 perché adottata senza la
previa comunicazione di avvio del procedimento; ha ritenuto inammissibili le domande di accertamento ¢
condanna proposte da Betonfer.

- Betonfer s.r.l., a seguito di detta sentenza, ai fini di una conciliazione e transazione di ogni questione
con il Comune di Catenanuova, con nota prot. 6318 dell’11.06.2025 ha proposto al Comune un progetto
per la realizzazione di un blocco di 80 loculi per il prezzo di € 136.681,58 oltre IVA (€ 133.332.80 per la
realizzazione di nuovi loculi ed € 3.348,80 per lavori di fondazione per altri 40 loculi).

- Betonfer s.r.l. ¢ il Comune, con I'assistenza dei rispettivi legali, hanno stilato un atto di conciliazione e
transazione con il quale si prevede la consegna, da parte di Betonfer al Comune, di n. 80 loculi in pvc
espanso, delle dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di em 75 x 80 e
spessore di cm 2 in bianco di Carrara, al prezzo proposto di € 136.681,58, comprensivo dei lavori di
fondazione per altri 40 loculi, oltre IVA, cosi ponendo fine alla lite insorta e prevenendo espressamente
I'insorgere di altro contenzioso, come da schema che si allega alla presente per costituirne parte

integrante e sostanziale.
1



Considerato che:

- 1l prezzo di € 136.681,58 appare vantaggioso per il Comune, stante che dal prezziario regionale, per la
realizzazione di 80 loculi, scaturirebbe I"'importo di € 183.907,34 oltre IVA.

- Visto I'art. 1965 c.c.

- Visto il parere sulla congruita del progetto espresso dal RUP Ing. Orazio Fontana con nota prot. n. 6952
del 18.06.2025.

- Dato atto che attualmente il cimitero comunale necessita di nuovi loculi, come da segnalazione del
Responsabile del Servizio cui a nota dell’Ufficio tecnico prot. n. 737 del 20.1.2025, e che quindi occorre
provvedere con la massima urgenza alla realizzazione dei loculi al fine di evitare gravi disagi e pericoli di
nocumento all’igiene e alla salute pubblica.

- Ritenuto che I’obbligo del Comune di provvedere alla realizzazione dei loculi discende dalla legge e dal
pubblico interesse, poiché il cimitero fa parte del demanio inalienabile del Comune, su cui non possono
riconoscersi diritti a favore di terzi (artt. 823 e 824 c.c.). e il Comune deve occuparsi della gestione dei
servizi cimiteriali.

- Rilevato che la proposta di transazione ha la finalita di risolvere il contenzioso tra il Comune e Betonfer,
prevenendo la proposizione di altre liti, evitando il persistere dello stato attuale di penuria di loculi nel
cimitero comunale e il rischio di soccombenza in futuri giudizi, oltre che I'insorgere delle relative spese
legali.

- Ritenuto che canoni di logica, di convenienza economica, di correttezza gestionale impongono di por
fine all’attuale situazione di indisponibilita di loculi nel cimitero comunale, provvedendo al loro acquisto,
da parte di un operatore in possesso di documentate specifiche esperienze pregresse in ordine alla
esecuzione completa delle prestazioni contrattuali, in quanto munito di brevetto per la produzione del
bene acquistato, alle migliori condizioni di mercato, conseguendo un’economia in favore del Comune.

- Ritenuto quindi opportuno esprimersi favorevolmente in merito all’allegato schema di accordo
transattivo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di addivenire a un
definitivo componimento della vicenda contenziosa scongiurando ulteriori incertezze e costi legati a
eventuali ulteriori giudizi, gia minacciati da Betonfer anche per il recupero dei costi e dei compensi
dovuti per le opere gia eseguite nell’interesse del Comune, al contempo assicurando al cimitero comunale
un consistente numero di nuovi loculi a un prezzo pit conveniente di quello che potrebbe conseguire a
una nuova gara, tenuto conto dei maggiori prezzi previsti dal prezziario regionale.

- Considerato infine che appare opportuno e necessario sottoporre all’esame e approvazione dell’Organo
consiliare la presente proposta, trattandosi della realizzazione di un’opera che riveste natura
programmatoria e i cui lavori di realizzazione comportano una spesa che impegna il bilancio per piu
esercizi, giusta quanto dispone I'art. 42 co. 2 lett. e) del TUEL 267/2000.

Per quanto sopra,
Visto I'O.EE.LL. vigente in Sicilia
Visti i pareri del Responsabile dell’Ufficio tecnico e del Responsabile del Settore contabile

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamata integralmente la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- Prendere atto del progetto predisposto dalla Betonfer s.r.l., trasmesso al Comune con nota prot. n. 6318
dell’11.6.2025 per la realizzazione di 80 loculi per il prezzo complessivo di € 136.681,58 oltre IVA al
10% (di cui € 133.332.80 per la realizzazione dei nuovi loculi e € 3.348.80 per lavori di fondazione per
altri 40 loculi);

- approvare I’allegato schema di conciliazione e transazione che costituisce parte integrante del presente
atto, e autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, alla sua sottoscrizione;

~



- apportare al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, la variazione di bilancio, ai
sensi dell’art. 175 comma | e 2 d.lgs. n. 267/2000, dal cod. 01.05 -2.02 “manutenzione straordinaria
fabbricati” al cod. 12.09 - 2.02 ** costruzioni loculi e celle” per € 11.603.29;

- demandare al RUP I’adozione dei consequenziali atti inerenti I'affidamento dei lavori previsti in
progetto, i necessari controlli sulla loro esecuzione e il pagamento alla Betonfer del dovuto.

Parere in ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell’art. 12 della L.r. n. 30/2000: favorevole

Dott. Filinpa Ensabella
In sostituzione del resp.le del g€ffore tecnico

Li, 25/7/2025

Li, 25/7/2025




Atto di conciliazione e transazione
tra le parti:
- BETONFER s.r.l.. con sede in 95127 Catania, via Trieste 7, p. IVA 00258260876.
in persona della legale rappresentante Adele Maria Gioco, nata a Regalbuto (EN) il
2-1-1948, codice fiscale GCIDMR48A02H221L, e
- COMUNE DI CATENANUOVA, con sede in 94010 Catenanuova (EN), piazza
Aldo Moro, p. IVA 80001380866, in persona del Sindaco e legale rappresentante
Antonio  Impellizzieri, nato a Catenanuova 1'8-1-1956, codice fiscale
MPLNTNS56A08C353H
premesso che:
A) BETONFER s.r.l. (d’ora in poi: Betonfer), titolare di un brevetto per modello di
pubblica utilita per la produzione e la commercializzazione in regime di esclusiva di
“loculo in pvc espanso”, proponeva al Comune di Catenanuova (d’ora in poi:
Comune) la fornitura e messa in opera nel cimitero comunale di 120 loculi
prefabbricati, previa I’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste, che la stessa
Betonfer avrebbe poi venduto ai cittadini interessati.
B) Il Comune, con deliberazione G.M. n. 103 del 30-11-2022, in accoglimento della
proposta, deliberava I'avvio della procedura di affidamento della fornitura di 120
loculi.
() Con deliberazione G.M. n. 51 del 23-6-2023 il Comune annullava in autotutela
la deliberazione n. 103 del 30-11-2022, stante I'incompetenza dell’organo che
I’aveva adottata.
D) Tale procedimento veniva impugnato da Betonfer avanti al T.A.R. Sicilia —
Catania; il ricorso chiedeva I’annullamento della deliberazione n. 51/2023 e,
invocato un atto, recante data 15-12-2022, non repertoriato presso il Comune, non
registrato e non sottoscritto da alcun funzionario del Comune, né preceduto da altri
atti provenienti dagli Uffici del Comune, ne chiedeva I’accertamento dell’efficacia
negoziale, con la condanna del Comune al pagamento delle prestazioni eseguite.
E) Con sentenza n. 3123/2024, pubblicata il 18-9-2024, il T.A.R. ha ritenuto la
deliberazione G.M. 103/2022 viziata da incompetenza; ha annullato la deliberazione

n. 51/2023 perché adottata senza la previa comunicazione di avvio del



procedimento; ha ritenuto inammissibili le domande di accertamento e condanna
proposte da Betonfer; ha compensato le spese del giudizio.

Cio posto, le parti, allo scopo di transigere l'insorta controversia e di evitare la
proposizione di ulteriori giudizi, convengono e stipulano quanto segue.

1. La premessa costituisce parte integrante della presente transazione.

2. Le parti concordano e dichiarano che nessuna validita e/o efficacia sono da
attribuirsi ex tunc a detto atto del 15-12-2022 avente a oggetto la “realizzazione e
posa in opera di un blocco di 120 celle complete di botole in granito e la messa in
sicurezza dei loculi ammalorati del terzo settore”. Conseguentemente le parti
dichiarano di non avere titolo e comunque di rinunziare a ogni pretesa e azione
volte a dare esecuzione a detto atto o a ottenere il risarcimento del danno, in
qualsiasi forma, anche in termini di indebito arricchimento, relativamente ad
attivita, costi sostenuti, utili, ritardi, aspettative e a ogni altra posizione di diritto o
interesse comunque riconducibile a detto atto.

3. Il Comune, avendo acquisito i pareri tecnico-amministrativi dei propri funzionari,
si obbliga ad affidare a Betonfer i lavori di realizzazione e posa in opera di un
blocco di 80 loculi in pve espanso (delle dimensioni nette di cm 78x75x230), con
botola in granito della misura di cm 75x80 e spessore di cm 2 (bianco di Carrara), al
prezzo complessivo di € 133.332.80 oltre IVA (prezzo unitario di ogni singolo
loculo € 1.666.66 oltre IVA).

L importo che precede comprende anche tutte le opere di fondazione necessarie alla
realizzazione degli 80 loculi.

Per le opere gia realizzate da Betonfer antecedentemente alla stipula della presente
transazione il Comune si impegna a corrispondere 1"ulteriore importo di € 3.348.80,
oltre IVA.

Betonfer dichiara che, con il pagamento a saldo dell’importo complessivo di €
136.681,60 oltre IVA, nulla avra piu a pretendere dal Comune a qualsivoglia titolo.
4. 1l pagamento del corrispettivo pattuito, pari a € 136.681,60 oltre IVA, avverra

secondo le seguenti modalita:

o



ir

- entro e non oltre il 31-12-2025 sara pagato il 50% dell’importo di cui al superiore
punto 3, pari ad € 68.340,80, oltre IVA, come da corrispondente somma di bilancio
stanziata per 1’anno 20235:

- il saldo (pari ad ulteriori € 68.340.80, oltre IVA) sara versato, a condizione che i
lavori siano ultimati e corredati da certificato di regolare esecuzione, entro e non
oltre il 31-3-2026, come da corrispondente somma di bilancio stanziata per I’anno
2026.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti, da ritenersi tutti essenziali
e perentori, determinera la risoluzione del presente accordo transattivo.

5. Le spese relative al giudizio avanti al T.A.R. sono state compensate da detto
Giudice; le parti dichiarano reciprocamente che, in correlazione a tale procedimento
giudiziale, nessun pagamento ¢ dovuto dall’una all’altra.

6. Il presente accordo transattivo ¢ vincolante per ciascuna delle parti e loro aventi
causa.

7. L’eventuale registrazione della presente scrittura sara a carico della parte che vi
avra dato ingiusta causa.

8. I difensori delle parti nel giudizio avanti al T.A.R. sottoscrivono il presente atto
per rinunzia alla solidarieta professionale.

Catenanuova,

BETONFER s.r.1. COMUNE DI CATENANUOVA
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COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Verbale n. 17 del 28 luglio 2025

OGGETTO: Proposta n. 27/2025 — Transazione con Betonfer s.r.l. e Variazione di Bilancio.

L’anno duemila venticinque il giorno ventotto del mese di luglio, il dott. Giuseppe Testa,
Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.07.2025 avente ad oggetto:
“Lavori di realizzazione loculi cimiteriali. Atto di conciliazione e transazione”, concernente la
transazione tra il Comune di Catenanuova ¢ la societa Betonfer s.r.l., nonché alla conseguente
variazione al bilancio di previsione 2025-2027, il presente parere ¢ reso ai sensi dell’art. 239 del D.
Lgs. 267/2000 (TUEL);

Premesso che:

. Con Deliberazione del C.C. n. 7 del 27.03.2025 ¢ stato approvato il DUP (Documento Unico
Programmatico) 2025-2027;

- Con Deliberazione del C.C. n. 8 del 27.03.2025 ¢ stato approvato il Bilancio di Previsione
2025-2027 e i suoi allegati;

- Che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce delle novita
sopravvenute;

Visto I’art. 175 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali, il quale prevede, ai commi | e 2, che il bilancio di previsione
puo subire variazioni, in termini di competenza ¢ di cassa, sia nella parte entrata che nella parte
spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi
entro il 30 novembre di ciascun anno;

Preso atto che:

- La proposta transattiva si fonda sulla sentenza del TAR Sicilia n. 3123/2024, che ha
annullato la delibera n. 51/2023 per vizi procedurali, pur riconoscendo I'incompetenza dell’organo
che aveva adottato la precedente delibera n. 103/2022. L’accordo prevede la realizzazione di 80
loculi in PVC espanso al prezzo di € 136.681,58 oltre IVA, comprensivo dei lavori di fondazione
per ulteriori 40 loculi. Il confronto con il prezziario regionale evidenzia un risparmio per I’Ente,
stimato in circa € 47.000,00. Il RUP ha espresso parere tecnico favorevole ¢ I'intervento risponde a
esigenze igienico-sanitarie urgenti.

Al sensi dell’art. 1965 del Codice Civile, la transazione € un contratto con cui le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia iniziata o prevengono una lite che puo sorgere.
In tal senso, I'accordo risulta conforme ai principi di economicita, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa.



Considerato che:

- La proposta comporta una variazione al bilancio 2025-2027, con lo spostamento di €
11.603,29 dal capitolo 01.05 - 2.02 “manutenzione straordinaria fabbricati” al capitolo 12.09 -
2.02 “costruzioni loculi e celle”. La variazione ¢ effettuata ai sensi dell’art. 175, commi 1 ¢ 2 del D.
Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni di bilancio. La riallocazione € tecnicamente corretta e
giustificata dalla necessita di dare copertura finanziaria all’accordo transattivo. Si rileva inoltre la
coerenza con ’art. 42, comma 2, lett. ¢) del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza in
materia di programmi e progetti di opere pubbliche, e con I'art. 12 della L.R. 30/2000, che
disciplina le funzioni del Revisore dei Conti negli enti locali siciliani.

- che la variazione di Bilancio proposta rispetta il principio di pareggio finanziario (art. 162
del D. Lgs. n. 267/2000, dell’equivalenza tra entrate ¢ spese per servizi conto terzi (art. 168 del D.
Lgs. n. 267/2000) ed i requisiti previsti dall’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000;

- che, con le variazioni proposte, come rilevabile dagli allegati alla proposta di delibera,
permangono le condizioni di equilibrio della gestione di competenza in termini complessivi, per la
parte corrente e investimenti, ai sensi dell’art. 193, comma | del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto I'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

- Visti i pareri espressi in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarita contabile dai
Responsabile dei rispettivi settori;

In conclusione
Il revisore
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla sottoscrizione dell’accordo transattivo con la societa Betonfer s.r.l.;

alla conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 — Esercizio 2025 (Art. 175 comma
1 ¢2D. Lgs. n.267/2000".

Copia del presente verbale sara allegata alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Revisore Unico

(Dott. Giuseppe Testa)

. GIUSEPPE TESTA

=2 28.07.2025 15:15:18 UTC



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: CONVOCAZIONE
Al CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi dell’art. 19, c. 4, del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera di
Consiglio comunale n.9 del 25/5/2016, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare
alla seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore 19:00 del giomo 31 luglio
2025, che avra luogo nell’Aula Consiliare “Piersanti Mattarella” (accanto edificio Marconi), per la
trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;

2

Approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche relative al triennio
2025/2027 e del relative piano annuale adottato con delibera di G.M. n.62 del 25/06/2025;

3. Lavori di realizzazione loculi cimiteriali. Atto di conciliazione e transazione:

4. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 Esercizio 2025 ( art. 175 comma 1 ¢ 2 d.Igs. n.
267/2000);

5. Contrarieta rispetto ai tagli dei posti letto nell’ ASP di Enna previsti dalla nuova rete ospedaliera
regionale;

Si riporta, qui di seguito, integralmente, 'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta ¢ rinviata al
giorno successivo col medesimo ordine del giomo e senza ulteriore avviso di convotazione.

Nella seduta di prosecuzione ¢ sufficiente per la validita delle deliberazioni I'intervento dei due quinti
dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unita che in relazione al
disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni”™.

A norma dell'art. 173 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana,
approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato
motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Catenanuova, 25 luglio 2025

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0008518 del 25-07-2025 partenza



COMUNE DI CATENANUOVA
Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

Presidenza del Consiglio Comunale

Oggetto: Anticipo orario seduta del Consiglio Comunale del 31 luglio 2025

Al CONSIGLIERI COMUNALI

Si comunica che, per consentire la partecipazione dell' Amministrazione comunale e dei rappresentanti
istituzionali all'iniziativa pubblica "Il potere della parola nell'impresa e nella vita", promossa da enti e
associazioni locali in programma nella stessa giomata del 31 luglio 2025 in Piazza Marconi, la seduta

del Consiglio Comunale originariamente convocata per le ore 19:00 ¢ anticipata alle ore 12:00 dello

stesso giomo.

Restano confermati la data (31 luglio 2025), la sede della seduta (Aula Consiliare "Piersanti
Mattarella”) e l'ordine del giorno gid comunicato con nota prot. n. 8518 del 25/07/2025.

La presente comunicazione ha valore di integrazione alla convocazione originaria, ai sensi dell'art. 19,
comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Si raccomanda la massima puntualita.

Catenanuova, 28 luglio 2025

Comune di Catenanuova (EN) Prot. N.0008605 del 28-07-2025 partenza



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIA PATRIZIA CARMELA BARBAGALLO

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni J&{uindi i

data0¢ / 08/ 2025

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:
O Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della L.r. n. 44/91;

.F" In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 L.r n. 44/91.

Catenanuova 2 {' 0% -~ 22 5“




