

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22

						
Comune Calascibetta	Comune Catenanuova	Comune Centuripe	Comune Enna	Comune Valguarnera	Comune Villarosa	A.S. P. Enna

Deliberazione n. 7 del 14 dicembre 2016

OGGETTO	Progetto “Home Care Premium” – Adesione al differimento tecnico del termine di conclusione attività.
----------------	--

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 10,30 in Enna, presso la sede comunale, si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario 22, nelle seguenti persone:

		Nome Cognome	P	A
Comune di Enna	Assessore	Giuseppa Macaluso	X	
Comune di Calascibetta	Assessore	Rosa Folisi	X	
Comune di Catenanuova	Assessore	Rita Papa	X	
Comune di Centuripe	Assessore	Prospero Crimi	X	
Comune di Valguarnera	Vicesindaco	Concetta Greco	X	
Comune di Villarosa	Assessore	Antonia Salvaggio	X	
Distretto Sanitario	Delegato Direttore	Paolo Pasqua	X	

Partecipa alla seduta il Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Francesco Fiorello - che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita il Comitato a prendere le proprie determinazioni in ordine alla seguente proposta:

Oggetto: Progetto “Home Care Premium” – Adesione al differimento tecnico del termine di conclusione attività.

^^^^

Il Comitato dei Sindaci

Richiamata la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 9 del 23.12.2013 con cui si è aderito al progetto “Home Premium Care 2014”;

Richiamata l’accordo di collaborazione sottoscritto con l’INPS – Direzione Centrale Credito e Welfare;

Richiamato il Regolamento di Adesione e Gestione predisposto dallo stesso Istituto;

Richiamata la nota n. 44996 del 28.11.2016 della Direzione Centrale INPS con cui la stessa ha comunicato il differimento tecnico del termine di conclusione del Progetto “Home Care Premium” al 30.6.2017.

Atteso che la stessa nota richiede la formale adesione alla proroga dell’efficacia dell’accordo in essere con la stessa direzione per il differimento tecnico del termine di conclusione Progetto “Home Care Premium”.

DELIBERA

Approvare l’adesione al differimento tecnico di conclusione delle attività del Progetto “Home Care Premium” al 30.6.2017.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto

Il Componente anziano
F.to Paolo Pasqua

Il Presidente
F.to Giuseppa Macaluso

^^^^

Il Coordinatore del Gruppo Piano
Segretario Verbalizzante
F.to Francesco Fiorello

Referto di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Enna il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Enna, _____

Il R.U.P. della Pubblicazione
