



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

IMP. 145

Cap 2040

prot. nr. 5444

li, 11/05/2026

DETERMINAZIONE NR. 185 DEL 06.05.2026

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 – Lavori di manutenzione straordinaria nel Campo Sportivo Comunale – Variante per aumento quantità di sabbia ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo) – Determinazione di impegno di spesa aggiuntivo.

CIG: B9D8599E08

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

Premesso che

- con Determina Dirigenziale n. 439 del 22/12/2025 del III Settore Tecnico è stata adottata la decisione a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale, con approvazione della perizia tecnica e prenotazione della spesa complessiva di € 20.000,00 sul cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 del bilancio 2025;
- con Determina Dirigenziale n. 445 del 31/12/2025 i lavori sono stati affidati all'operatore economico Pruiti Alessandro, con sede a Regalbuto, via Amaselo n. 59, per un importo netto contrattuale di € 15.792,82, oltre oneri per la sicurezza pari a € 328,88 e IVA al 22% pari a € 3.546,77, per un importo complessivo di € 19.668,47, mediante Trattativa Diretta sul MEPA (RDO n. 5942092);
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si riscontra la necessità di incrementare le quantità di sabbia previste in progetto, al fine di garantire la corretta livellazione e stabilizzazione del terreno di gioco del Campo Sportivo Comunale, secondo quanto indicato nella relativa perizia di variante;
- tale variante rientra nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'importo aggiuntivo risulta ampiamente inferiore al 20% dell'importo originario del contratto;

preso atto che l'importo aggiuntivo necessario per l'esecuzione della variante in oggetto è quantificato in € 2.500,00 IVA inclusa, come da perizia di variante redatta dall'UTC;

considerato che:

- l'importo complessivo del contratto, a seguito della variante, ammonterà a € 22.168,47 (importo originario € 19.668,47 + variante € 2.500,00), mantenendosi entro i limiti del quinto d'obbligo;
- la copertura finanziaria per la spesa aggiuntiva di € 2.500,00 trova disponibilità al cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 del bilancio corrente,

visto che:

- l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le varianti in corso d'opera, consentendo al Responsabile del Procedimento di autorizzare varianti entro il limite del quinto dell'importo del contratto originario, senza necessità di nuova procedura di gara;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, è stata accertata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

III° SETTORE TECNICO Manutenzione – Patrimonio Comunale

P.zza Marconi, 17 - 94010 Catenanuova (EN) TEL. FAX. 0935.78766 P.IVA 80001380866 Codice Univoco NWRN1E
Email: calavito@comune.catenanuova.en.it – PEC: manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it

valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

Per i motivi in premessa espressi,


- **Di approvare** la perizia di variante per aumento quantità di sabbia relativa ai lavori di manutenzione straordinaria nel Campo Sportivo Comunale, redatta dall'UTC, per un importo complessivo di € 2.500,00 IVA inclusa, rientrante nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- **Di autorizzare** l'operatore economico Pruiti Alessandro, all'esecuzione dei lavori in variante, nell'ambito del contratto originario affidato con determina dirigenziale n. 445 del 31/12/2025;
- **Di impegnare** l'ulteriore importo di € 2.500,00 al cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 del bilancio corrente, in favore dell'operatore economico Pruiti Alessandro con sede a Regalbuto, via Amaselo n. 59;
- **Di dare atto** che il Codice CIG assegnato alla procedura originaria è B9D8599E08, codice che verrà riportato nelle fatture ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- **Di attestare** la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- **Di trasmettere** un esemplare della presente determinazione al servizio finanziario per la verifica della regolarità contabile e della copertura finanziaria, che, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495/1992, ne determinerà l'esecutività ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- **Di provvedere** alla pubblicazione nei termini e modi di legge.

Quadro economico aggiornato post variante:

Descrizione	Importo (€)	Note
Importo contrattuale originario (netto + oneri sicurezza)	€ 16.121,70	
IVA 22% originaria	€ 3.546,77	
Totale contratto originario	€ 19.668,47	
Variante per aumento quantità di sabbia (IVA inclusa)	€ 2.500,00	
TOTALE CONTRATTO AGGIORNATO	€ 22.168,47	


Il Responsabile del Procedimento

(geom. Vito Catà)



Il Resp.le del Settore Tecnico

(ing. Gaetano Mineo)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 c.5 L.142/1990 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno di spesa di € 2.500,00, IVA inclusa al cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Economico/Finanziario

(dott.ssa Maria Concetta Giunta)



III° SETTORE TECNICO Manutenzione – Patrimonio Comunale

P.zza Marconi, 17 - 94010 Catenanuova (EN) TEL. FAX. 0935.78766 P.IVA 80001380866 Codice Univoco NWRN1E
Email: calavito@comune.catenanuova.en.it – PEC: manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it