



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

Ufficio Lavori Pubblici – Manutenzione

Prot. nr. 10163 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE N. 125 del 01.09.2015

OGGETTO: lavori di: " **Adeguamento del Campo Sportivo G. Di Benedetto alle normative C.O.N.I. ed Antincendio, ai sensi del D.M. 18/03/1986 e s.m.i. del Comune di Catenanuova** "
-Approvazione perizia di variante

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 02/13;

Premesso che:

-è stato conferito ,in data 14.10.2014, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vito Palazzolo, incarico al geom. Maucieri Giuseppe, Tecnico Comunale, ad eseguire il progetto dei lavori di "**Adeguamento del Campo Sportivo G. Di Benedetto alle normative C.O.N.I. ed Antincendio, ai sensi del D.M. 18/03/1986 e s.m.i** del Comune di Catenanuova;

-in data 23/10/2014 il geom. Maucieri Giuseppe trasmetteva il progetto esecutivo delle opere di cui in oggetto, dell'importo complessivo di €. 44.999,06 I.V.A. inclusa;

-con delibera di G.M. nr.127 del 20/11/2014, è stato approvato in linea amministrativa il progetto;
-con gara d'appalto è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori all'Impresa ICOSANP s.r.l. con sede a Catenanuova in Via Stazione nr. 45;

-in data 08/05/2015, è stato stipulato il contratto d'appalto rep. nr. 1834, registrato a Enna il 13/05/2015 al nr. 1369;

-in data 27.05.2015 sono stati consegnati i lavori alla ditta Icosanp s.r.l e che l'inizio dei lavori è avvenuto il 03.06.2015.;

-in data 31.08.2015, il Direttore dei lavori geom. Maucieri Giuseppe, trasmette la Perizia di variante e suppletiva, con la quale chiede l'approvazione in linea tecnica in corso d'opera, ai sensi del D.Lgs. nr. 163/2006;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento redatta in data 01.09.2015, quale approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 161, comma 9 del D.P.R. n.207/2010;

Viste le vigenti leggi in materia di Opere Pubbliche;

;

DETERMINA

- 1) di prendere atto, quindi di approvare la Perizia di Variante e suppletiva che è contenuta entro i limiti di spesa previsti nel quadro economico di progetto;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento, al Responsabile unico del procedimento , alla Direzione dei Lavori e all'impresa esecutrice dei lavori per quanto di loro competenza.

Il Resp.le del Procedimento
(Gabriel geom. Di Fini)



Il Resp.le dell'U.T.C.
(Dott. arch. Vito Palazzolo)