



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III SETTORE TECNICO

Prot.5901 del 20/05/2026

OGGETTO: QSN 2007/2013 - Obiettivi di Servizio - "Gestione dei rifiuti urbani" Programmazione risorse premiali con l'utilizzo delle economie determinate ... delibera CIPE nr. 79/2012. Progetto per la realizzazione di un C.C.R per la raccolta differenziata sito in C/da Forca" CUP: B46D 18000160002 - CIG: 9292878585 - APPROVAZIONE QUADRO FINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr.216 del 20/05/2026

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

(Nominato dal Sindaco con D.S. N.2 del 02/02/2026)

PREMESSO

- che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.S. nr. 1571 del 2 I. 12.2020, a valere sul capitolo 642448 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 - Obiettivi di servizio - Gestione dei Rifiuti Urbani", Cod. SIOPE nr. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, ha concesso il finanziamento per la realizzazione delle opere citate in oggetto, disponendo l'impegno per l'intera somma di progetto esecutivo, pari ad €. 1.030.000,00.
- che con delibera di G.M. nr. 111 del 08.11.2021 questo Comune ha preso atto del D.D.G. nr. 1571 del 21.12.2000 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e per esso accettato tutti i contenuti in esso riportati;

ATTESO che i lavori sono stati appaltati alla ditta "ICPA -s.r.l.", con il ribasso d'asta del 28,2371% sull'importo posto a base di gara pari ad €.648,332,53, IVA ed oneri sulla sicurezza esclusi, giusto contratto di appalto rep. nr. 1948 del 16.11.2022;

PRESO ATTO

- che con determinazione nr. 147 del 02.07.24 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva;
- che i lavori sono stati ultimati in data 29.05.25, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- che è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, la Contabilità Finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, regolarmente sottoscritto dalle parti e senza alcuna riserva;
- che il R.U.P. ha redatto il "Quadro Economico Finale" a seguito Contabilità Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, per l'importo complessivo di finanziamento pari ad €.1.030.000,00.

- Che con determina dirigenziale n.399 del 21/11/2025 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione ed il Quadro Economico Finale;

VISTA la nota prot.605 del 09/01/2026 con cui l'Ass.to Reg.le Energia ha richiesto di procedere alla consegna del CCR al gestore entro il 31/01/2026,

VISTO il verbale di consegna del CCR prot.1031 del 26/01/2026 con cui L'Ente ha consegnato il CCR al Gestore, che lo ha acquisito senza riserva;

VISTA la dichiarazione di funzionalità del Responsabile ad interim del III Settore Tecnico del Comune di Catenanuova prot.1036 del 26/01/2026;

VISTA la ulteriore nota prot.16757 del 20/04/2026 con cui l'Ass.to Reg.le Energia ha richiesto la rimodulazione del Quadro Finale prendendo atto del maggior importo corrisposto per l'allaccio idrico di €.41,25.

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli arti. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs 36/2023;

premessi quanto sopra

DETERMINA

1 - Di approvare il Quadro Finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
A	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	A CARICO DEL DIPARTIMENTO	A CARICO DEL COMUNE
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 667.768,77		
a2	Ribasso del 28,2371%	€. 188.558,54		
a3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€. 479.210,23		
a4	Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€. 18.873,36		
a5	Totale lavori (a3+a4)	€ 498.083,59	€ 498.083,59	€ -
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	IVA sui lavori 10%	€ 49.808,35	€ 49.808,35	
b2	Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 35.917,20	€ 35.879,59	€ 37,61
b3	Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 39.997,86	€ 39.997,86	
b4	Spese tecniche Redazione Perizia di Variante oneri compresi	€ 14.335,24	€ 14.335,24	
b5	Spese tecniche collaudo statico	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
b6	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€ 2.650,00	€ 2.650,00	
b7	Spese gara lavori - Incentivo da erogare al personale URGA di Enna	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
b8	Allaccio pubblici servizi	€ 2.521,08	€ 2.479,83	€ 41,25
b9	Spese tecniche per studio geologico, indagini geotecniche e prove geognostiche	€ 5.235,90	€ 5.235,90	
	Totale somme a disposizione	€ 153.645,63	€ 153.566,77	€ 78,86
	IMPORTO DELL'OPERA FINALE	€. 651.729,22	651.650,36	€ 78,86
C	ECONOMIE			
C1a	Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€. 183.070,30	€. 183.070,30	
C1b	Economia scaturita dallo Stato Finale dei lavori	€. 0,64	€. 0,64	
C2a	Economia per ribasso IVA sui lavori	€. 18.307,03	€. 18.307,03	

C2b	Economia IVA scaturita dallo Stato Finale dei lavori	€.	0,06	€.	0,06	
C3	Imprevisti	€.	14.082,56	€.	14.082,56	
C4	Spese tecniche Redazione Perizia di Variante oneri compresi	€.	0,01	€.	0,01	
C5	Collaudo Statico	€.	2.910,00	€.	2.910,00	
C6	Spese tecniche collaudo amministrativo	€	4.977,37	€	4.977,37	
C7	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€.	7.950,00	€.	7.950,00	
C8	Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€	95.000,00	€	95.000,00	
C9	IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc. 22%	€	20.900,00	€	20.900,00	
C10	Oneri accesso al centro di riutilizzo	€	4.000,00	€	4.000,00	
C11	Allaccio pubblici servizi	€	15.001,81	€	15.001,81	
C12	Startup e Comunicazione	€	12.149,86	€	12.149,86	
	TOTALE ECONOMIE	€.	378.349,64	378.349,64	€.	-
	IMPORTO FINANZIATO	€.	1.030.078,86	€ 1.030.000,00	€.	78,86

2 - di dare atto che per la realizzazione dei lavori è stata necessaria la complessiva somma di €.651.650,36 a carico dell'Ente Finanziatore ed €78,86 a carico del Comune di Catenanuova;

3 - di dare atto che il nuovo CCR è attivo e funzionante;

4 - di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune della presente determina nei termini e modi di legge.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Gaetano Mineo)